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Tämän mestarityön tarkoituksena oli selvittää purkubetonin hyödyntämismahdollisuutta ra-
kennushankkeessa ja kerätä siihen liittyvä tarvittava tieto, jota voidaan käyttää pohjana kä-
sikirjan laatimiseksi purkubetonin hyödyntämisestä rakennushankkeella. Mestarityö tehtiin 
Destialle ja työn aineistoa kerättiin Destian 'Helsingin Hämeentien liikennejärjestelyt' -
hankkeesta, jossa purkubetoni hyödynnettiin hankkeella murskaamalla. 
 
Työn tärkein osuus oli kartoittaa purkubetonin hyödyntämisprosessiin liittyvät käytännöt, 
asetukset, määräykset, standardit ja lupamenettelyt sekä seurata Hämeentien hankkeella 
käytettyä purkubetonin hyödyntämismenetelmää. Tämän työ seuraa kronologisesti vaiheita 
ja toimia, jotka on otettava huomioon suunnitellessa purettavan betonin hyötykäyttöä ja ot-
tamalla se huomioon rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa aina murskatun 
betonin loppusijoittamiseen. Myös prosessin ympäristövaikutukset on kuvailtu. 
 
Aiheen laajuus ja monimuotoisuus selvisi työn edetessä. Rakennusmateriaalien kierrätys 
ja uudelleenkäyttö ovat nykypäivänä yhä tärkeämpi aihealue kestävyyden ja ympäris-
tönäkökohtien takia. Erilaisten jätemateriaalien, kuten purkubetonin, uudelleenkäyttöä kos-
kevia säännöksiä ja sääntöjä tarkistetaan jatkuvasti. Määräyksiä päivitetään jatkuvasti, kun 
uutta tietoa ympäristökysymyksistä ja optimaalisesta materiaalin käyttöä tulee saataville. 
 
Työssä kuvataan ne asiat, jotka on otettava huomioon käytettäessä purkubetonia raken-
nusprojektissa. Opinnäytetyön aineistoa käyttämällä voidaan tehdä käsikirja Destian esi-
miesten käyttöön arvioitaessa purkubetonin käsittely- ja hyödyntämismahdollisuuksia ra-
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The purpose of this thesis was to explore the possibilities of using demolished concrete 
in a construction project and to gather also the necessary related information to that to 
be used as a basis for compiling a handbook for crushing demolition concrete during a 
construction project. The thesis was done for Destia; the material for this thesis was col-
lected from the 'Helsinki Hämeentie traffic arrangements' construction project during 
which demolition concrete was utilized by crushing it on site. 
The most important part of the thesis was to map the practices, rules, regulations, stand-
ards and permission procedures related to the demolition concrete utilization process 
and to follow the demolition concrete utilization method used in the Hämeentie project. 
This thesis follows chronologically the steps and actions to be taken into consideration 
when planning the utilization of the demolished concrete and when realizing the plan 
from the design and implementation of the construction project to the final delivery of the 
crushed concrete. The environmental impact of the process as well as the use of demol-
ished concrete are also described.  
The scope and the diversity of the topic became clear during the thesis writing. Recy-
cling and reuse of building materials are currently an increasingly important topic due to 
sustainability and environmental aspects.  Regulations and rules regarding the reuse of 
various waste materials, such as demolition concrete, are constantly under review. Reg-
ulations are being updated in a continuous fashion as new information about environ-
mental topics as well as the optimal material usage become available.  
The thesis describes the issues that need to be considered when using demolished con-
crete in a construction project. By using the material of this thesis, instructions and a 
handbook can be compiled for the use of Destia's supervisors for assessing the possibili-
ties of processing the demolition concrete during the construction project and possibly 
directly on the site or close-by.  
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BeM  E-moduuli -arvo betonimurskeelle (BeM1, BeM2, BeM3) 
CE-merkintä  Valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien 
direktiivien vaatimukset. 
ELY-keskus  Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
MARA-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 
VNa  Valtioneuvoston asetus 
YVA  Ympäristövaikutusten arviointi   
  




Nykypäivänä betoni on globaalisti toiseksi käytetyin tuote veden jälkeen. Betoni on tun-
netusti hyvä kantavien rakenteiden materiaali. Se soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin 
ja sen lujuutta voidaan säädellä sementin, veden ja lisäaineiden määrällä. Betonirakenne 
on massansa ja jäykkyytensä ansiosta vankka ja eristävä. Oikein suunniteltu ja valmis-
tettu betoni kestää hyvin ympäristön rasituksia ja nykypäivänä suunnitellun betoniraken-
teen käyttöikä voi olla jopa 200 vuotta. [1.] 
Rakenteiden käyttöiän jälkeen purettu betoni on hyötykäyttökelpoista, koska sen lujuus-
ominaisuudet ovat jopa luonnonkivimateriaaleja parempia. Betoni on myös hiilinielu. Be-
tonirakentamisen ympäristönäkökohtia voidaan tehostaa edelleen optimoimalla betonin 
purkamisen ja sen hyötykäytön prosessin saumattomuutta, jolloin esimerkiksi purkube-
toni voidaan hyödyntää uusiokäyttöön suoraan rakennushankkeella. Destia on sovelta-
nut tätä Helsingin Hämeentien rakennushankkeella.  Destia on monipuolinen rakennus-
alan palveluyhtiö, joka toimii infrarakentamisen alalla. Destia suunnittelee ja ylläpitää lii-
kenneväyliä ja ratoja ja on erikoistunut maanalaiseen rakentamiseen ja maanpäälliseen 
energia- ja insinöörirakentamiseen.  
Tämän työn tarkoituksena oli koota nykytieto niistä mahdollisuuksista, joita purkubetonin 
jalostamiselle on, ja keskittyä erityisesti mahdollisuuksiin murskata purkubetoni suoraan 
rakennushankkeella kierrätyslaitokseen toimittamisen sijaan. Jatkojalostuksen käytän-
nön esimerkkinä tarkasteltiin Helsingin Hämeentien rakennushanketta, jossa tarjoutui 
hyvin harvinainen tilanne jalostaa betoni murskeeksi kaupunkiympäristössä kevyen lu-
paprosessin kautta. Tässä työssä esitetään myös ehdotus käsikirjan rungoksi, josta on 
mahdollisuus työstää edelleen yksityiskohtaisempi ohjeistus päätöksenteon tueksi vas-
taavissa hankkeissa ja käytännön työhön sovellettavaksi. Tulevaisuuden rakentamisen 
ympäristönäkökohtien painoarvon kasvaessa nopeat, ketterät ja ympäristötehokkaat ra-
kentamisen mallit hyödyttävät kaikkia rakennushankkeen osapuolia ja elinympäristön 
laatua. 
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2 Purkubetonista betonimurskeeksi 
Betonirakentamisella on Suomessa vankat juuret. Betonin käyttö rakennusaineena 
alkoi Suomessa 1800-luvun lopussa ja teollistuminen sekä kaupungistuminen viime 
vuosisadan alussa kiihdyttivät rakentamista edelleen. Suureen rakentamisen tarpee-
seen kehittyvä betonitekniikka sopi mainiosti ja betoni otettiinkin käyttöön suurim-
malla osalla rakentamisen eri alueilla. Betonin käyttö elementtirakentamisessa alkoi 
1950-luvulla. Suomessa ensimmäiset betonielementit kiinnitettiin Helsingissä Viljo 
Revellin piirtämään Palace-taloon. [2.] 
 
Suomessa valmistetaan betonia vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota (m3). Valmiste-
tusta kokonaismäärästä n. 40% käytetään infrarakentamiseen ja 60% rakennusteol-
lisuuteen. Suomalaisessa talonrakentamisessa betonin käyttö jakautuu runkoraken-
teisiin (n. 45 %) ja julkisivuihin n. 15 %. [3.] 
 
Erilaisten arvioiden mukaan Suomessa puretaan vuosittain betonirakenteita 700 000 
tonnista miljoonaan tonniin, josta arviolta 500 000 tonnia puretaan pääkaupunkiseu-
dulla. Suurin purettavan betonin uusiokäyttökohde on maarakentaminen, jossa sitä 
on käytetty jo kaksikymmentä vuotta. Nykypäivän kehittynyt purkutekniikka antaa hy-
vät edellytykset betonin uusiokäytölle. Betonin uusiokäytön kokonaismäärää ei voida 
vahvistaa, mutta erinäisten arvioiden mukaan n. 80 % puretusta betonista päätyy 
hyödynnettäväksi. Vuonna 2008 Euroopan unioni asetti jätepuitedirektiivissä tavoit-
teeksi, että 70 % rakennus- ja purkujätteestä on kierrätettävä vuoteen 2020 men-
nessä. 
 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakennuksessa mää-
rittelee betonimurskeen jätteeksi, joka on valmistettu murskaamalla purettuja betoni-
rakenteita tai uudisrakentamisen tai betoniteollisuuden betonijätettä. Betonimurs-
keen käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, sekä teollisuus- ja varastoraken-
nusten pohjarakenteissa. [4.] 
 
Maarakentamiseen betonimurske soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin. Betonimurske 
sisältää reagoimatonta sementtiä, joten se lujittuu käytössä ja sille saadaan luonnon-
kiveä parempia tuloksia kantavuusmittauksissa. Paremman kantavuuden ansiosta 
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rakennekerroksia voidaan ohentaa. Betonimurske on myös luonnonkiveä kevyem-
pää ja sillä voidaan säästää materiaalimäärissä. [5] 
Betonimurskeen valmistamiseen käytetyt laitteet ovat kevyempiä verrattuna luon-
nonkiviaineksesta tehtyyn murskeen valmistukseen, mikä vaikuttaa positiivisesti val-
mistusprosessiin ja ympäristötekijöihin. [5.] 
2.1 Purkubetoni rakennushankkeissa 
2.1.1 Purkubetonin hyötykäyttökelpoisuus 
Jotta saadaan tietoa purettavan betonin mahdollisesta ympäristökelpoisuudesta, on sille 
tehtävä hyötykäyttökelpoisuustutkimus. Tutkimuksen teettää rakennushankkeen urakoit-
sija. Tutkimuksella selvitetään mahdolliset haitta-aineiden pitoisuudet ja niiden liukoisuus 
(taulukko 1). Jos tutkimuksissa todetaan, että osa betonista on puhdasta ja täten uu-
siokäyttöön soveltuvaa, ja osa sisältää haitta-aineita, mikä taas estää uusiokäytön, niin 
ne erotetaan.  Jos betoni ei sovellu uusiokäyttöön, on tutkittava edelleen sen kaatopaik-
kakelpoisuus. Tutkimuksessa kartoitetaan tiettyjen haitta-aineiden, kuten asbesti, kreo-
sootti, PCB- ja lyijy-yhdisteiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus. Tutkimukset tehdään 
MARA-asetuksen tai ympäristöluvan määräämillä tavoilla. Asetuksessa esitetään myös 
hyödynnettävän jätteen suurimmat sallitut haitallisten aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet 
(VNa 843/2017) (SFS5884:2018). 
Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunhallintajärjestelmässä 2018 
(SFS5584:2018) kuvataan, miten laadunhallinnasta tulee huolehtia, kun betonijätettä ja-
lostetaan betonimurskeeksi. Standardin mukaan betonimurskeen käyttö maarakentami-
sessa ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle eikä ihmisen terveydelle. Betonimurskeen on 
täytettävä käyttökohteen edellyttämät tekniset laatuvaatimukset, jotka on esitetty Valtio-
neuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-
asetus). Hyvällä laadunvalvontajärjestelmällä betonimurskeen valmistaja pystyy näyttä-
mään, että betonimurskeen tekniset- ja ympäristöominaisuudet ovat riittävän hyvät be-
tonimurskeen käyttötarkoitukseen. 
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Standardin mainitsema laadunvalvonta ei kuitenkaan ohita betonimurskeen jäte-
asetusta, eikä siitä johtuvaa ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014, 27§) mukaista ympä-
ristölupavelvollisuutta. Kun betonimurskeeseen hyödynnetään Valtioneuvoston asetusta 
eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus), se vapauttaa 
velvollisuudesta hakea betonimurskeen hyödyntämiselle ympäristölupaa. Kun jalostettu 
betonimurske ja sen loppusijoituspaikka täyttävät asetuksessa määrätyt edellytykset, 
hyödyntämiseen käytetään rekisteröintimenettelyä. [6.] 




Betonielementtien saumausmassat PCB 
Vesieristeet Kreosootti 
Mineriitti ja lujalevyt Asbesti 
Ohutrappulaastit Asbesti 
Julkisivujen rappauslaastit Asbesti 
Seinäkaakeleiden kiinnityslaasti Asbesti 
Elementtimaalit Asbesti 
Öljyiset betonit Öljyt 
Vihreäksi tai siniseksi läpivärjätyt betonit Kupari 
Valurautaputkien saumausmassat Lyijy 
Kipsilevyt Sulfaatit 
Kyllästetty puu Raskasmetallit 
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2.1.2 Betonimurskeen hyödyntäminen maarakentamisessa 
Betonimursketta käytetään korvaamaan luonnonkiviainesta pohjarakentamisen raken-
nekerroksissa kuten jakavissa ja kantavissa kerroksissa. Betonimurskeen käyttö on sal-
littua väylä- ja kenttärakentamisessa sekä teollisuus- ja varastorakentamisessa, niin yk-
sityisellä kuin julkisellakin puolella.  MARA-asetus määrittelee betonimurskeen käyttö-
kohteita.  
2.1.2.1 MARA-asetuksen vaatimukset betonimurskeen hyödyntämiselle 
MARA-asetus (843/2017) on helpottanut betonimurskeen hyötykäyttöä maarakentami-
sessa. Maarakennuskohteissa, jotka lukeutuvat MARA-asetuksen soveltamisalaan voi-
daan hyötykäyttää tai varastoida betonimursketta rekisteröintimenettelyllä, mikäli betoni-
murske täyttää asetuksen asettamat vaatimukset. Asetuksenmukaisen toiminnan edel-
lytyksenä on hyötykäytön suunnitelmallisuus ja luonnonmateriaalien korvaaminen. Ym-
päristöministeriö on julkaissut MARA-asetukselle soveltamisohjeen, joka selkeyttää ase-
tuksen tulkitsemista. 
Ennen kuin betonimursketta pystytään sijoittamaan sille tarkoitettuun hyödyntämispaik-
kaan, hyödyntämispaikan haltijan on toimitettava MARA-asetuksessa vaadittu rekiste-
röinti-ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle. Ilmoituksen jättämisen jälkeen ELY-keskus 
antaa luvan murskeen hyödyntämisestä. Rekisteri-ilmoituksen voi jättää myös joko suun-
nittelija tai betonimurskeen toimittaja sijoituspaikan haltijan valtuutuksella. Ilmoituksen 
tekemiseen ja sen käsittelyyn on hyvä varata 2-3 viikkoa. 
  
  




• Selvitys siitä, lukeutuuko kohde MARA-asetuksen soveltamisalaan ja onko 
hyödyntämispaikka asetuksen vaatimukset täyttävä. 
• Betonimurskeen hyödyntäminen on suunniteltu ja suunnitelmat on hyväk-
sytty. 
• Hyödyntämiskohde ei saa sijaita seuraavilla alueilla: 
– Asumiseen tai leikkipaikoiksi tarkoitetut alueet 
– Luonnonsuojelualueet 
– Viljelyalueet 
– I- tai II-luokan pohjavesialueet. 
– Tulvavaara-alueet sisämaassa 
• Hyötykäyttökohteen on sijaittava vähintään 30 metrin etäisyydellä vesis-
töistä, lähteistä tai talouskäyttöön tarkoitetuista kaivoista. 
• Betonimurske on sijoitettava vähintään yhden metrin etäisyyteen pohjave-
den maksimikorkeudesta. 
• Betonimurskeen yhteenlaskettu kerrospaksuus on oltava alle 1.5 metriä. 
Yhteenlaskettu kerrospaksuus määritellään poikkileikkauksesta jätemate-
riaalin yläpinnasta alimman jätemateriaalikerroksen alapintaan saakka si-
ten, että vain jätemateriaalia sisältävät rakenneosat huomioidaan kerros-
paksuudessa 
• Betonimurskekerroksen yläpuolelle tulee asvaltti, jonka tyhjä tila on enin-
tään 5% tai kerros peitetään vähintään 10 senttimetriä paksulla kerroksella 
puhdasta luonnon maa- tai kiviainesta. 
• Selvitys betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta MARA-asetuksen mu-
kaisesti 
• Hyödyntämispaikan haltija tai haltijan valtuuttama henkilö tekee rekiste-
röinti-ilmoituksen ELY-keskukselle. Rekisteröinti-ilmoituksessa on oltava 
mukana hyödyntämiskohteen rakenteesta poikkileikkauspiirustus, jossa on 
nähtävissä rakennusosat, joissa betonimursketta hyödynnetään. 
• Dokumentointi ja laadunvalvonta tapahtuu toteutumatiedon kirjaamisella 
rakentamisen jälkeen. Tällä täydennetään myös jätettyä rekisteröinti-ilmoi-
tusta. Hyödyntämisestä on tehtävä MARA-asetuksen mukainen loppura-
portti ja tilaajan vaatima loppuraportti.  
[7.] 
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2.1.2.2 Betonimurskeen hyödyntäminen ympäristölupaa käyttäen 
Jos betonimurske tai sen käyttökohde ei lukeudu MARA-asetuksen soveltamisalaan, 
murskeen hyödyntäminen mahdollista ympäristöluvalla. Betonimurskeen määrä määrit-
telee ympäristöluvan myöntäjän. Jos hyödynnettävän betonimurskeen vuosittainen 
määrä on alle 50 000 tonnia, luvan myöntää ympäristönsuojeluviranomainen. Jos murs-
keen vuosittainen määrä on yli 50 000 tonnia, luvan myöntää aluehallintovirasto. Jos 
käsiteltävää betonimursketta on yli 50 000 tonnia vuodessa, tehdään ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely (YVA). YVA:n avulla pyritään vähentämään rakennushankkeiden 
haitallisia ympäristövaikutuksia. 
Ympäristölupahakemuksessa betonimurskeen hyödyntämiseksi on kuvattava seuraavat 
asiat: 
• jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta 
• hyödyntämisajankohta 
• toiminnan aiheuttamat päästöt 
• vaikutukset ympäristöön, vesistöihin ja maaperään. 
Lupaviranomainen voi asettaa hyväksytylle ympäristöluvalle lupamääräyksiä, joilla rajoi-
tetaan hyötykäytön mahdollisia vaikutuksia ympäristöön. Lupamääräyksillä voidaan 
myös edellyttää seuraamaan hyötykäytön ympäristövaikutuksia. Mikäli betonimurskeen 
hyötykäyttö täyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) asettamat 
vaatimukset, ympäristölupa on myönnettävä. Ympäristölupaa ei saa myöntää yleiskaa-
van tai oikeusvaikutteisen asemakaavan vastaisesti. [7.]  
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2.2 Betonimurskeen tekniset vaatimukset 
2.2.1 Laatuluokat 
Purkubetonista jalostettu betonimurske jaotellaan raaka-aineensa ja materiaaliominai-
suuksiensa mukaan neljään eri laatuluokkaan, BeM I-IV (taulukko2). Laatuluokitukseen 
vaikuttaa betonijätteen syntypaikka. Esimerkiksi BeM I -luokituksen voi saada vain beto-
niteollisuudesta syntynyt betonijäte. Laatuluokitus tehdään vertaamalla laadunvalvon-
nan tutkimustuloksia betonimurskeluokille annettuihin raja-arvoihin. Laatuluokka määrit-
tää betonimurskeelle ominaisuuksia, vaatimuksia ja mitoitusparametrejä uudelleenkäyt-
töä varten. Laatuluokitukseen vaikuttaa myös betonimurskeen koostumus ja siinä olevat 
epäpuhtaudet ja muut rakennusmateriaalit, kuten tiilet. 
2.2.2 CE-merkintä 
Rakennustuotteiden CE-merkinnällä tuotteen valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet 
yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla ja vakuuttaa, että merkinnän yhteydessä ilmoi-
tetut tekniset tiedot ovat varmistettu tuotetta koskevan EU:n julkaiseman harmonisoidun 
tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaisesti. [7.] 
Maarakennuskäyttöön hyödynnetty betonimurske tulee olla sen käyttökohteen vaatimus-
ten mukaisesti CE-merkittyä. Betonimurskeen CE-merkintä on mahdollista saada alle 90 
mm raekoon murskeelle. Yli 90-150 mm raekoon betonimurske tarvitsee erillisen tuote-
hyväksynnän. CE-merkinnän hankkiminen on materiaalin valmistajan, tai sen myyjän 
vastuulla. Jos purkubetoni murskataan urakka-alueella tai kaupungin omalla käsittely-
alueella, laadunvalvonta on suoritettava niin, että betonimurske täyttää MARA-asetuk-
sen vaatimukset.  
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Jos purkubetoni jalostetaan betonimurskeeksi rakennuspaikalla, eikä murske vaihda 
omistajaa, tällöin CE-merkintä ei ole pakollinen. Tästä on esimerkkinä rakennushank-
keen sisällä valmistettu ja hyödynnetty betonimurske. Jos betonimursketta ei CE-mer-
kitä, sen laatu on silti tutkittava ja osoitettava, että se täyttää ympäristövaatimukset ja 
käyttökohteen asettamat tekniset vaatimukset. [7.] 







BeM I >1,2 Routimaton 700 < 7 % 
BeM II >0,8 Routimaton 500 < 7 % 
BeM III - Routimaton 280 Vaihteleva 
BeM IV - Vaihteleva Vaihteleva Vaihteleva 
2.3 Purkubetonin käsittelytapoja rakennushankkeella  
Rakennuttajalla on kaksi vaihtoa purkubetonin käsittelylle. Se voidaan joko toimittaa kier-
rätyslaitokselle tai jalostaa betonimurskeeksi rakennushankkeella. 
2.3.1 Purkubetonin toimitus käsittelylaitokselle 
Ulkoistettuna palveluna urakoitsija purkaa betonirakenteet itse tai käyttäen aliurakoitsi-
jaa. Purettu betoni kuljetetaan työmaalta betonin vastaanotto- ja käsittelyasemalle, jossa 
se käsitellään mahdollista uusiokäyttöä varten tai loppusijoitetaan kaatopaikalle. Urakoit-
sijalla ei tarvitse olla lupaa puretun betonin jatkokäsittelyä varten, vaan käsittelyluvat ovat 
vastaanottoaseman vastuulla. Tämä on urakoitsijalle vaivattomin tapa käsitellä purku-
betonia. Kustannukset syntyvät betonirakenteiden purkamisesta, betonin kuljetuksesta 
ja betonijätteen vastaanotto- ja käsittelymaksuista. Betonin käsittely- ja vastaanottomak-
sut voivat jakautua esimerkiksi seuraavast:. 70% työn kokonaiskustannuksista, purku 
noin 15 % ja kuljetuskustannukset 15%. Rakennuskohteesta riippuen kuljetusmatkat 
vastaanotto- ja käsittelyasemalle voivat olla pitkät, joten suurin osa purkuprosessin pääs-
töistä syntyy puretun betonin kuljetusmatkoista. Purkubetonin käsittelyn ulkoistamista 
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käytetään, jos purettua betonia ei määrällisesti ole paljon, murskaamiselle ei ole tar-
peeksi tilaa, tai urakoitsijalla ei ole betonille hyötykäyttökohdetta. 
2.3.2 Purkubetonin hyödyntäminen urakoitsijan omana toimintana 
Purkubetonin käsittely rakennushankkeella ja valmiin murskeen sijoittaminen suoraan 
hyötykäyttökohteeseen on nopea tapa edistää betonin uusiokäyttöä ja vähentää pääs-
töjä esimerkiksi kuljetusmatkoissa. Purettu betoni varastoidaan urakka-alueelle, jossa se 
myös murskataan, ja valmis betonimurske kuljetetaan urakka-alueelta loppusijoituspaik-
kaan. Betonirakenteiden purkamisen ja murskauksen osuus voi olla esimerkiksi noin 70 
% ja kuljetuksen ja loppusijoituspaikan osuus on noin 30 % kokonaiskustannuksista.  
Tätä vaihtoehtoa harkittaessa on kuitenkin jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
otettava huomioon monia eri näkökohtia.   
2.3.2.1 Betonijätteen määrä ja laatu 
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa on arvioitava purettavan betonin määrä ja tut-
kittava millainen betonin koostumus on. Kartoituksessa selviää myös se, kuinka suuri 
osa siitä on ympäristökelpoista ja kuinka paljon jatkokäsittelyyn soveltuvaa. Purkutyön 
suorittaa joko urakoitsija tai aliurakoitsija. 
  
  




2.3.2.2 Murskeen varastointimahdollisuus kohteessa 
Purkubetonia voidaan varastoida sellaisenaan työmaalla murskausta varten, mikäli va-
rastoimiselle on riittävästi tilaa. Purkubetonin varastoimiselle ei ole säädetty aikarajoit-
teita, toisin kuin valmiin betonimurskeen varastoimiselle. Betonimurskeen varastoinnin 
saa aloittaa aikaisintaan kuukautta ennen sen hyödyntämistä, jos se varastoidaan suo-
jaamattomana. Suojattuna betonimurskeen varastoinnin saa aloittaa vuotta aikaisem-
min. MARA-asetuksen soveltamisohjeen mukaan betonikasaa ei kuitenkaan tarvitse 
suojata, jos se ei aiheuta suurta pölyämistä tai suurta huuhtoutumista hulevesien mu-
kana. [7.] 
2.3.2.3 Betonimurskeen hyödyntämismahdollisuus hankkeessa tai lähialueen raken-
nuskohteissa 
Urakoitsijalla on oltava myös betonimurskeelle säädökset täyttävä hyötykäyttökohde. 
Ihanteellisessa tilanteessa betonimurske hyödynnetään suoraan käynnissä olevassa ra-
kennushankkeessa. Mikäli betonimurskeen hyötykäyttökohde sijaitsee muualla, käyttö-
kohteen etäisyyttä ja liikenneyhteyksien mahdollisuuksia on pohdittava. Betonimurskeen 
kuljettaminen esimerkiksi hyvin vilkasliikenteisessä ympäristössä saattaa aiheuttaa ai-
kataulullisia haasteista.  
2.3.2.4 Murskaukseen tarvittava kalusto 
Puretun betonin esikäsittelyllä vaikutetaan merkittävästi jalostettavan murskeen laatuun. 
Mikäli purkubetonista on pystytty poistamaan metallit ennen murskausta, lopputuotteen 
laatu paranee huomattavasti. Esikäsittelyssä suuria betonikappaleita voidaan pienentää 
kaivinkoneisiin liitettävillä työkaluilla, kuten iskuvasaralla ja pulverointilaitteella. 
Kaivinkoneisiin liitettävillä työkaluilla voidaan tehdä myös varsinainen betonin murskaa-
minen. Sitä voidaan tehdä myös siirrettävällä murskauslaitoksella. Murskauslaitteiden 
valintaan vaikuttaa murskausaleen koko ja murskattavan betonin määrä ja lopputuotteen 
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haluttu laatu. Betonimurskeen valmistaminen murskauslaitteita käyttäen tuottaa tasalaa-
tuisempaa mursketta pulverointiin verrattuna. Pulveroinnilla pienin raekoko on 0-200 
mm, kun taas murskauksella päästään MARA-asetuksen mukaiseen suurimpaan sallit-
tuun raekokoon, joka on 90 mm.  
 





  13 (30) 
 
 
2.3.2.5 Aikataulullinen toteutettavuus 
Jo betonirakenteiden purkamisen suunnittelussa on huomioitava siihen tarvittavat re-
surssit, kustannukset ja käytettävä aika. Mikäli harkittavaksi otetaan purkubetonin jalos-
tusmahdollisuus betonimurskeeksi ja sen hyödyntäminen rakennushankkeessa, aika-
taululliset näkökohdat ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä niistä voidaan saada suuri talou-
dellinen säästö tai vastaavasti aikataulujen kariutumien kuormittaa taloudellisesti. Har-
kittavaksi tulee esimerkiksi se, tehdäänkö murskaus jatkuvana toimintana hankkeen ai-
kana, vai toteutetaanko se jossakin tietyssä määritellyssä vaiheessa.  
Purkubetonin hyödyntäminen murskeeksi rakennushankkeella tarvitsee sille tarkoitetut 
lakien ja asetusten mukaiset luvat. Lupien hakemiseen, käsittelyyn ja myöntämiseen on 
varattava riittävästi aikaa. Lupakäytännöt ja niiden aikataulut vaihtelevat kaupunkikoh-
taisesti ja eri kunnallisilla ympäristönsuojeluviranomaisilla. 
Aikataulullisesti kalustoa pohdittaessa on huomioitava työkalujen tyyppi ja niiden saata-
vuus ja tarvittava hankinta-aika. 
2.3.2.6 Lupaprosessit 
Ympäristönäkökohtia tulee arvioida jo betonin murskauksen suunnittelussa. Murskaus 
sallitaan, jos murskausalue on vähintään sadan metrin päässä häiriintyvistä alueista. 
Murskaus vaatii aina luvan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Purkubetonin murskauk-
sen lupavaatimukset on kuvattu ympäristölaissa, mutta käytännössä viranomainen tul-
kitsee niin, että betonin murskausta voidaan tehdä hyväksytyllä meluilmoituksella. 
  
Ympäristöviranomaisen käytännöt vaihtelevat kuntakohtaisesti. Esimerkiksi Helsingin 
kaupungissa erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimin-
nasta on tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikköön. 
[8.] 
 
Myös alueen muille tahoille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, melusta tai täri-
nästä on ilmoitettava. Näitä tahoja ovat mm. asukkaat ja alueen hoito- ja oppilaitokset.  
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3 Tapausesimerkki: Purkubetonin hyödyntäminen Helsingin Hämeentien 
rakennusprojektissa 
3.1 Hämeentien uudistustyö  
Kuntien liikennesuunnitelmien lähtökohtana pidetään tärkeänä etenkin keskusta-aluei-
den viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta ja myös sitä, että keskustan saavutettavuus eri lii-
kennemuodoilla on toimiva. Suunnittelussa on huomioitava yksityisautoilijoiden, julkisen 
liikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeet. Painopistenä arvioinneissa ovat joukkoliiken-
teen nopeutuminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus ja kaupungin ilmanlaadun paran-
taminen.  
Helsingin Hämeentien uudistus kohdistuu Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä 
olevalle katuosuudelle, joka muutetaan jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi. Sujuva tonteille ajaminen, jakeluliikenne ja huoltoajo toteutetaan huo-
lellisesti suunnitelluin liikennejärjestelyin. Kyseessä on hyvin mittava kadun peruskor-
jaus. Raitiotien kiskot, katujen alla olevat putket ja kaapelit uusitaan ja myös Sörnäisten 
metroaseman lippuhalli kunnostetaan. Alla muutamia kuvailevia lukuja: 
• urakkahinta noin 17 miljoonaa euroa 
• remontti valmistuu loppuvuonna 2020 
• vanhin vaihdettava putki on vuodelta 1889 
• raitiotiekiskoja uusitaan 6 km 
• uutta pyöräkaistaa rakennetaan 4 km 
• vesijohtoa vaihdetaan 2 km 
• uutta viemäriä rakennetaan 4 km 
• uutta kaapelia vedetään yli 50 km 
• uusia puita istutetaan 7 kpl 
• uusia hortensioita 9 kpl ja  
• uusia kartiomarjakuusia 28 kpl. 
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Hanke käynnistyi 04.03.2019 ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Hank-
keen pääurakoitsijana toimii Destia Oy.  
Kuva 2.  Hämeentien uudistuksen työmaa-alue  
3.2 Purkubetoni Hämeentien hankkeessa 
Hämeentien rakennushankkeessa purettavia betonirakenteita olivat vanhat raitiovaunu-
kiskojen pohjalaatat ja ajokaistojen alla olevat betonivahvistelaatat. Syntyvän purkubeto-
nin massaksi arvioitiin 10 000 tonnia. Betonin massan ja tilavuuden suhde määräytyy ns. 
teoreettisen rakennetilavuuden muuntokaavalla, jossa 1m3 vastaa 2.5 tonnin massaa. 
Näin laskettuna Hämeentien purkubetonin määräksi arvioitiin n. 4000 m3. Betoni oli laa-
dultaan hyödyntämiskelpoista teräskuiduilla vahvistettua kuitubetonia. Betonin hyödyn-
tämiskelpoisuus arvioitiin MARA-asetuksen vaatimusten mukaisesti testaamalla sen pi-
toisuudet ja liukoisuudet. Betonin hyödyntämiskelpoisuustutkimus toteutettiin ulkoistet-
tuna palveluna.  
Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kartoitettiin purkubetonin mahdollisia varastointialu-
eita hankealueella ja sen ulkopuolella. Alueen tuli olla riittävän lähellä purkupaikkaa ja 
pinta-alaltaan riittävän suuri purkubetonin varastoimiselle. Alueen kokoa arvioitaessa tuli 
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ottaa huomioon myös purkubetonin löyhistyminen, eli tilavuuden kasvaminen purkupro-
sessissa. Purkubetonin löyhistymisen arvioinnissa voidaan käyttää kerrointa 1.6. Varas-
tointialueen tuli soveltua myös työmaa-ajoneuvojen sujuvalle liikkumiselle. Varastoalu-
een tuli myös olla käytettävissä koko hankkeen ajan. Hankkeen tilaaja oli varannut hank-
keen ajaksi varastoalueen, jonka urakoitsija arvioi soveltuvimmaksi purkubetonin varas-
tointiin. 
 
Kuva 3. Raitiokiskojen betonilaatan irrotusta kaivinkoneen routapiikillä. Hämeentie, Helsinki. 
Destian arkistokuva.  
3.3 Purkubetonin jatkojalostuksen valmistelu ja murskaus 
Kun purkubetoni oli todettu hyötykäyttökelpoiseksi MARA-asetuksen mukaisesti, raken-
nuttaja alkoi selvittää mahdollisuutta jalostaa betoni murskeeksi ja löytää sopiva MARA-
asetuksen vaatimukset täyttävä hyötykäyttökohde. Kohteeksi valikoitui urakoitsijan lähi-
alueella sijaitsevan varastoalueen pohjarakennuskohde. Betonirakenteiden purku aloi-
tettiin maaliskuussa 2019. Purkubetoni kuljetettiin 2 kilometrin päähän varastoalueelle, 
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jossa siitä valmistettiin murskauskelpoista erottelemalla betonista mm. teräs ja muut be-
tonimurskeeseen soveltumattomat materiaalit. Betonimurskeen kokonaismäärän, varas-
toalueen koon ja sijainnin tarkastelu osoittivat, että betonin murskaaminen varastoalu-
eella olisi mahdollista ympäristöviranomaisen hyväksymällä kaupunkikohtaisen betoni-
jätteen työmaakäsittelyn lupamenettelyllä, eli ns. meluilmoituksella. Viranomainen hy-
väksyi lupa-anomuksen vuoden 2019 lopussa. 
Meluilmoituksella saatu betonin murskausaika oli määritelty alle 50 työpäiväksi. Koska 
hankkeen tilaajan osoittama purkubetonin varastointipaikka ei mahdollistanut tilanpuut-
teen vuoksi betonimurskeen varastointia, murskausprosessi ja murskeen kuljettamien 
loppusijoituspaikkaan oli suunniteltava mahdollisimman sujuvaksi. Tämä tehtiin Lean-
prosessisuunnittelu periaatteita noudattaen. Laskennallisesti 10 000 tonnin käsittely 50 
päivän aikana tarkoitti 200 tonnin purkubetonin murskaamista päivässä. Murskaamiseen 
tarvittavan kaluston kapasiteetti arvioitiin tämän perusteella. Murskauskalustoksi valikoi-
tui kaivinkoneeseen kiinnitettävät kauhamurskain ja pulverointilaite. Kuljetusajoneuvo-
tarpeen määritteli n.10 betonimurskekuorman päivätarve. Sekä murskaus että logistiikka 
neuvoteltiin alihankkijan toteuttamaksi. Näin ollen rakennuttajan ei tarvinnut lisätä hen-
kilöresursseja murskausprosessiin. 
Laatunäkökohtien kannalta purkubetonin murskaaminen käyttökohteessa kevensi laatu-
prosessia ja siihen liittyvää dokumentointia. Koska urakoitsija hallinnoi itse purkubetonin 
murskaamisen ja hyödynsi murskeen hallinnoimassaan käyttökohteessa, betonimurs-
keen materiaalitoimittajan ja vastaanottajan suhdetta ei syntynyt, kuten pääsääntöisesti 
eri toimijoiden rakennushankkeissa on. Näin ollen esimerkiksi BeM-lomakkeiden käsit-
tely suoraviivaistui. Vaatimusten mukaisesti koko prosessille oli laadittu kattava laadun-
valvontasuunnitelma, joka sisälsi laatuvaatimukset ja prosessin valvontaan liittyvät asiat.  
  
  





Kuva 4. Hämeentien purkubetoni varastoituna murskausta varten. Destian arkistokuva. 
4 Betonimurskausprosessin laadunvalvonta ja dokumentaatio 
Urakoitsija vastaa rakennushankkeen laadun ja turvallisuuden varmistamisesta raken-
nushankkeen kaikissa vaiheissa. Kaikille työvaiheille on oltava viranomaisten tai oman 
laatujärjestelmän mukaiset vaatimukset täyttävä dokumentaatio. (SFS5584.2018) Näitä 
ovat mm. työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat, projektin ympäristösuunnitelma ja alue-
suunnitelma sekä asemakuva. Dokumenttien tulee olla yksityiskohtaisia, ajantasaisia ja 
ko. hankkeeseen yksilöllisesti suunniteltuja.  
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Alla olevassa taulukossa 3 on listattu kaikki mahdollisesti tarvittavat dokumentit ja lo-
makkeet, jotka tarvitaan purkubetonin käsittelystä aina betonimurskeen hyödyntämis-
kohteeseen asti: 
Taulukko 3. Betonimurskausprosessiin liittyviä työvaihekohtaisia dokumentteja 





Valtion neuvoston asetus eräiden jättei-
den hyödyntämisestä maarakentami-
sessa 843/2017 (MARA-asetus) 
Purkamisen 
valmistelu 
Työvaiheiden työ- ja laatusuunni-
telmat 
Destia ISO9001 Laatujärjestelmä 
Purkamisen 
valmistelu 
Projektin ympäristösuunnitelma Destia ISO14001 Ympäristöjärjestelmä 
Purkamisen 
valmistelu 










Betonimurskeen ympäristö ja tek-
nisen kelpoisuuden tutkimisen 
suunnitelma, CE-merkintä 
Valtion neuvoston asetus eräiden jättei-
den hyödyntämisestä maarakentami-













Työvaiheiden työ- ja laatusuunni-
telmat 
Destia ISO9001 Laatujärjestelmä 
Murskauksen 
valmistelu 
Projektin ympäristösuunnitelma Destia ISO14001 Ympäristöjärjestelmä 
Murskauksen 
valmistelu 



















  20 (30) 
 
 
Purkubetonin hyötykäyttöön liittyvät tärkeimmät lait ja säädökset ovat: 
• Mara-asetus VNa/843/20017 
• EU:n rakennustuoteasetus (EU 305/2011) laki (954/2012) ja asetus (555/2013) 
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä  
• Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
• Jätelaki (646/2011) ja -asetus (179/2012) 
• Jäteverolaki (1126/2010) 
• Ratalaki (110/2007) 
• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) 
[9.] 
5 Ympäristönäkökohdat 
5.1  Prosessin vaikutus hiilinielujen lisäämisessä - hiilikädenjälki vai hiilijalanjälki? 
Kierrätysbetonin määräksi Suomessa arvioidaan n. miljoona tonnia. Jos tämä betoni-
määrä käsitellään kierrätysvaiheessa harkitusti, voidaan mahdollistaa merkittävä hiilidi-
oksidimäärän sitoutuminen ilmakehästä. Nykyisin purkubetoni jalostetaan betonimurs-
keeksi yhä useammissa rakennushankkeissa. Murskeen raekoko on merkittävä tekijä 
hiilidioksidin sitoutumisessa. Hienojakoisempi murske sitoo itseensä enemmän hiilidiok-
sidia koska murskattaessa betonin pinta-ala moninkertaistuu. Tämä kiihdyttää hiilidiok-
sidin sitoutumista. Näin ollen mitä pienempää betonimurske on sitä enemmän siihen si-
toutuu hiilidioksidia. Tämä perustuu karbonatisoitumisreaktioon, jossa betonin sisältä-
mään sementtiin sitoutuu hiilidioksidia ympäröivästä ilmasta. Betonia voidaankin pitää 
hiilinieluna ja sen kierrätyksen kautta kasvattaa rakennustuotteiden hiilikädenjälkeä. 
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5.2 Mahdollisuudet neitseellisen kiviaineksen korvaamiseen betonimurskeella 
Betonimurske on optimaalista rakennusmateriaalia, koska sen kantavuusominaisuudet 
ovat jopa luonnonsoraa ja kalliomursketta parempia. Tämä säästää luonnonkiviaineksen 
käyttöä, koska betonimurskeen käytöllä voidaan vähentää rakennekerrosten paksuutta 
maarakentamisessa. Koska betonirakenteita voidaan murskaamisen kautta kierrättää 
yhä uudelleen, niin uuden luonnonkiviaineen käyttö vähenee. Tällä on myös vaikutusta 
maisema-alueiden ja pohjavesien kannalta. [10.] 
 
Kuva 5. Betonimursketta voidaan käyttää kivikoreista tehdyissä meluesteissä. [12.] 
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6 Hankkeella vai ulkoistettuna? – Purkubetonin käsittelyprosessien ver-
tailu 
6.1 Toimintamallit purkubetonin jalostamiseksi betonimurskeeksi 

























Kuva 6. Toimintamallit purkubetonin käsittelyyn rakennushankkeella 
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6.2 Kustannustehokkuus ja aikatauluvaikutukset 
Purkubetonin käsittely rakennushankkeella on prosessina vaativampi niin aikataululli-
sesti kuin resurssienkin osalta. Jo suunnitteluvaiheessa purkubetonin jatkokäsittely on 
huomioitava yksityiskohtaisesti ja sen onnistumiseksi monen asian on osuttava kohdal-
leen, kuten kappaleessa 2.3 kuvattiin. Huomioonotettavia tekijöitä ovat betonimurskeen 
määrä ja laatu, varastointimahdollisuus, hyödyntämismahdollisuus kohteessa tai lähialu-
eella, kaluston hankinta ja aikataulu. Myös lupaprosessi saattaa olla työläs ja resursseja 
vaativa. Taulukossa 4 vertaillaan purkubetonin käsittelymalleja kustannusten näkökoh-
dista. 
Taulukko 4. Kustannusnäkökohtien vertailu toimitettaessa purkubetoni käsittelylaitokselle ja ja-
lostettaessa se rakennushankkeella  
Murskauspaikka Kustannuksia aiheuttavat te-
kijät 
Säästöt 















Vertailtaessa purkubetonin käsittelyä rakennushankkeella tai kierrätyslaitoksella ympä-
ristönäkökohtien suhteen, logistiikkaan liittyvät päästöt, melu ja pöly ovat merkittävimpiä 
tekijöitä.  Purkubetonin käsittely rakennushankkeella edellyttää aina huolellista ympäris-
tönäkökohtien tarkastelua, kuten pohja- ja talousvesialueiden huomioimista. Murskaus-
luvan myöntäjä asettaa toiminnalle aikarajat, joiden tarkoituksena on ehkäistä pitkäkes-
toista ympäristöhaittaa.  
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Tällä hetkellä ei ole yhtenevää tapaa selvittää kattavasti uusiomateriaalien käytön koko-
naisvaikutusta päästölaskentaan, koska se, miten kattavat uusiomateriaalien elinkaarien 
vaiheet otetaan huomioon päästölaskennassa, vaikuttaa päästölaskennan tuloksiin. [11.] 
7 Ehdotus käsikirjan laatimiseksi 
Koska purkubetonin jatkojalostuksen suunnittelu on täysin riippuvainen rakennushank-
keesta ja urakoitsijan mahdollisuuksista hyödyntää betonimursketta joko rakennushank-
keella tai muualla lähialueilla, kaikille urakoitsijoille soveltuvan yksityiskohtaisen ohjeis-
tuksen laatiminen on haasteellista. Koska kustannus- ja ympäristönäkökohtien merkityk-
sen kasvaessa ketterät ja tehokkaat prosessit kasvattavat arvoaan, rakennusurakoitsi-
joiden on kannattavaa harkita yrityskohtaisten käsikirjojen tai ohjeistuksien laatimista si-
säiseen käyttöön.  
Käsikirjan laatimisen lähtökohtana voidaan hyödyntää tämän työn liitettä 1, jossa kuva-
taan purkubetonin jalostaminen hyötykäyttöön yksityiskohtaisina prosessin vaiheina. Kä-
sikirjassa tulee olla myös ohjeet lupahakuprosesseille ja viranomaisten ja yrityksen oman 
laatujärjestelmän mukaisten dokumenttien laatiminen. Nämä on esitetty taulukossa 3.  
Koska sekä viranomaisten säädökset ja asetukset ja myös yrityksen oma laatujärjes-
telmä ovat jatkuvasti päivittyviä järjestelmiä, käsikirja on hyvä laatia sähköiseen muotoon 
ja sen ylläpitoon on allokoitava vastuuhenkilöt. Käsikirjan käyttöä tulee jatkuvasti testata 
käytännön hankkeissa ja sisällyttää se yrityksen pakolliseen laatukoulutukseen ja uusien 
henkilöiden perehdytykseen.  
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7.1 Ohjeellinen aikataulu betonin murskaushankkeelle  































































8 Ympäristö ja vastuullisuus Destian arvoina 
Destia kiteyttää arvonsa neljään sanaan: rehdisti, yhdessä, uudistuen, menestyen. Vas-
tuunkanto elinympäristöstä sisältyy arvoon ’rehdisti’. Destia investoi jatkuvasti kestävään 
kehitykseen ja hakee uusia teknologioita myös ympäristönäkökohtien huomioonottami-
sen parempina mahdollistajina. 
Nykypäivän megatrendit, kuten luonnonvarojen ehtyminen, ilmastonmuutos ja kestävä 
kehitys pakottavat myös rakennusteollisuuden kasvavaan vastuullisuuteen. Rakennus-
teollisuus käyttää suurimman osan maailman raaka-ainevarannoista ja materiaalien käy-
tön tehokkuus on yhä tärkeämpää. Materiaalien käyttöiän ja niiden kierron tulee luonnol-
lisesti olla mahdollisimman pitkä. 
Destian ympäristöjohtaminen perustuu ISO-14001 -standardin mukaiseen hallintajärjes-
telmään. Näin kaikki ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon toiminnan kai-
kissa vaiheissa. Destialla on yli 300 ympäristölainsäädännön alaisuuteen luettavaa ki-
viainesaluetta, joiden käytössä luontoarvot ja elinympäristöt ovat huomioitu.  
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Materiaalitehokkuuden takaamiseksi Destia kierrättää ja käyttää uudelleen rakennusai-
neita aina kun se on mahdollista. Tästä onkin esimerkkinä juuri betonimurskeen kierrät-
täminen ja hyödyntäminen tiehankkeissa. Kun betonimursketta voidaan käyttää hank-
keen sisäisesti, tämä takaa myös optimaalisen logistiikan suunnittelun ja minimoi poltto-
ainepäästöt. Destialla on kansainväliset ISO -9001 ja 14001 -sertifikaatit tarjotuille pal-
veluille, mm. kiviainespalveluille. 
9 Johtopäätökset 
Purkubetonin hyödyntäminen murskeeksi ja hyötykäyttö rakennushankkeen aikana on 
haastava prosessi, jonka onnistuminen edellyttää monen tekijän optimointia ja sauma-
tonta yhteensovittamista. Suunnittelu edellyttää urakoitsijalta huolellista purkukohteen 
betonijätteen soveltuvuuden arvioimista hyötykäytön kannalta. Urakoitsijalla tulee olla jo 
hankkeen suunnitteluvaiheessa tiedossaan kohde, jossa purkubetoni voitaisiin hyödyn-
tää betonimurskeena. Rakennushankkeen tulee olla soveltuva purkubetonin jatkokäsit-
telylle sekä ajallisesti että sijainniltaan. Lisäksi murskaus tulee voida toteuttaa hankkeella 
ja varastointimahdollisuuksien tulee olla optimaaliset.  
Jos urakoitsija pystyy toimimaan näillä reunaehdoilla, lupahakuprosessi murskaukseen 
ja hyötykäyttöön voidaan käynnistää. Luvan myöntämiseen vaikuttaa merkittävästi alu-
eellisen ympäristönviranomaisen näkemykset mahdollisuudesta murskata betonia pai-
kallisissa olosuhteissa. Käytännöt saattavat vaihdella paikkakunnittain, mikä tekee lupa-
hakuprosessista urakoitsijalle haastavan. Viranomaisen päätöksenteon ennustettavuus 
ja mahdollisuus pohtia kriteereitä luvan myöntämiselle jo ennen hakuvaiheen käynnistä-
mistä olisi aikaa ja resursseja säästävä toimintamalli.  
Tulevaisuudessa rakennushankkeita suunniteltaessa hankkeen osapuolien kuten tilaa-
jan, suunnittelijan ja mahdollisten urakoitsijoiden ja viranomaisten tulisi tehdä mahdolli-
simman paljon yhteistyötä, jossa haetaan kaikkia hyödyttäviä toimintamalleja. Näitä ovat 
esimerkiksi ennakkoneuvottelut hankkeesta, kustannustehokkuus, logistiikka, ympäris-
tönäkökohdat, turvallisuus ja laatu. Näillä pystytään saamaan merkittäviä ympäristöön ja 
päästöihin vaikuttavia parannuksia rakennushankkeissa, jotka kantavat pitkälle tulevai-
suuteen. 
  
  27 (30) 
 
 
Nykypäivän betonirakentamisessa tulisi ottaa jo suunnitteluvaiheessa betonin ympäris-
töystävällisyys. Betonin koostumuksen tulisi olla mahdollisimman ympäristöystävällistä 
rakenteiden käyttöiän jälkeenkin. Varsinkin kun betonirakenteiden käyttöiäksi arvioidaan 
jopa satoja vuosia, vastuullinen tulevaisuuden ympäristöajattelu on huomioitava kai-
kessa nykyrakentamisessa.  
Tulevaisuudessa rakennushankkeen tilaajan ympäristönäkökohtien huomioiminen, nii-
den arvostuksen osoittaminen ja kattava näkökohtien punnitseminen tulee olemaan mer-
kittävä tekijä hankkeiden suunnittelussa ja kilpailuvalttina toteuttajaa valittaessa. 
10 Yhteenveto 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia purkubetonin hyödyntämisen mahdolli-
suuksia rakennushankkeessa ja kerätä tarvittava tieto aihetta koskevaa käsikirjaa var-
ten. Opinnäytetyö on tehty Destialle ja siinä seurattiin Destian 'Helsingin Hämeentien 
liikennejärjestelyt' -hankkeen tapaa hyödyntää urakassa syntynyt purkubetoni beto-
nimurskeeksi. Työn keskeisin osa oli kartoittaa purkubetonin hyödyntämisprosessiin liit-
tyvien säädösten, asetuksien, standardien ja lupamenettelyjen käytännöt, sekä seurata 
Hämeentien hankkeessa käytettyä purkubetonin hyödyntämistapaa. Työssä on pyritty 
kertomaan kronologisesti betonimurskeen hyödyntämisessä huomioonotettavat asiat ra-
kennushankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta aina purkubetonista hyödynnetyn beto-
nimurskeen loppusijoitukseen asti. Myös purkubetonin hyödyntämisen vaikutuksia ym-
päristöön on kuvattu. 
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Aiheen laajuus ja monimuotoisuus selvisivvät opinnäytetyötä tehdessä. Rakennusmate-
riaalien kierrätys ja uusiokäyttö on tällä hetkellä ajankohtainen aihe. Yksittäisten jätema-
teriaalien, kuten purkubetonin uusiokäyttöön liittyviä säädöksiä ja asetuksia tarkastellaan 
jatkuvasti. Säädökset ja asetukset päivittyvät nopeasti sitä mukaa, kun materiaalien toi-
mivuudesta saadaan uutta tietoa. 
Opinnäytetyö havainnollistaa asiat, jotka on huomioitava purkubetonia hyödynnettäessä 
rakennushankkeella. Opinnäytetyötä hyödyntäen voidaan toteuttaa ohjeistus Destian 
työnjohtajien käyttöön käsikirjan muodossa. Tässä työssä esitetyn taustatiedon ja pro-
sessikuvausten avulla voidaan kartoittaa mahdollisuus toteuttaa purkubetonin hyödyntä-
minen suoraan rakennushankkeen aikana. 
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